
 

 

Nr. 187 

data 29/12/2021 
 

VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  (Copia) 
 

OGGETTO:  POR PUGLIA 2014-2020  ASSE IX  AZIONE 9.14 - RECUPERO 

FUNZIONALE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT VITULLI. CUP 

D89D20001080002. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN 

CORSO D’OPERA. 
==================================== 

 

L’anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di Dicembre, nella Residenza 

Municipale, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg.  

 

Presiede l’adunanza il Prof. Fabrizio Flavio BALDASSARRE nella sua qualità di Sindaco; 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Vice Segretario Generale Dott.ssa Rosaria 

BALDASSARRE che provvede alla verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale 

assegnato all’Ufficio di segreteria; 

 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita 

i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

LA   GIUNTA   COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto e visti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 quali risultano dai documenti originali depositati; 

 

Ritenuta la stessa sufficientemente motivata e condividendo e facendo proprio senza riserve il 

contenuto della medesima alla quale integralmente si rimanda anche per quanto riguarda i riferimenti 

normativi; 

 

Con voti espressi in forma palese per appello nominale favorevoli all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

Di approvare, per le ragioni indicate in premessa, la proposta n. 200 del  29/12/2021 stabilendo che 

la stessa, per opportuna chiarezza, venga trascritta di seguito al verbale di seduta in quanto parte 

integrante e sostanziale del deliberato in ordine ai presupposti di fatto, di diritto e motivazionali; 

 

Di dichiarare la stessa, in relazione all’urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti, con 

separata unanime votazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

18 agosto 2000 n. 267. 

N. Cognome e Nome Carica Presente 

1 Fabrizio Flavio BALDASSARRE Sindaco SI 

2 Maria Anna LABARILE V. Sindaco SI 

3 Giuseppe V.E. FRACCALVIERI Assessore SI 

4 Rocco  MARSICO Assessore SI 

5 Rosa PORFIDO Assessore NO 

6 Serena Teresa BALDASSARRE Assessore SI 
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PROPOSTA N° 200 del 29.12.2021 

SERVIZIO INTERESSATO: Lavori Pubblici 

DATA FORMULAZIONE: 29.12.2021 

OGGETTO:  POR PUGLIA 2014-2020 – ASSE IX – AZIONE 9.14 - RECUPERO FUNZIONALE 

DEL PALAZZETTO DELLO SPORT “VITULLI”. CUP D89D20001080002. 

Approvazione perizia di variante in corso d’opera.    
 

********************************************************************* 
Premesso  

- che con D.D.n°716 del 01.08.2019 il competente dirigente del “Dipartimento per la promozione 

della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti” della Regione Puglia approvava l’avviso 

pubblico nell’ambito del POR PUGLIA 2014-2020 – ASSE IX – AZIONE 9.14 - AVVISO PUBBLICO PER 

IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI VOLTI AL POTENZIAMENTO DEL PATRIMONIO IMPIANTISTICO 

SPORTIVO DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI”, in esecuzione della D.G.R.n°1379 del 

23.07.2019; 

- che il citato avviso pubblico fissava i criteri per l’individuazione degli interventi da finanziare 

nell’ambito dell’Asse IX “Promuovere l’inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di 

discriminazione”, Azione 9.14 “Interventi per la diffusione della legalità”; 

- che, il citato avviso pubblico, fissando per le ore 12:00 del giorno 15.10.2019 il termine ultimo per 

la presentazione delle candidature degli enti locali interessati, individuava, tra l’altro, le seguenti 

finalità: 

a. rendere fruibile la pratica sportiva per tutte/i, favorendo, di conseguenza, un’equilibrata e 

congrua distribuzione sul territorio pugliese degli impianti e degli spazi aperti, al fine di 

garantire la più ampia possibilità di partecipare ad attività fisico-motorie in ambienti sicuri e 

sani, accessibili anche a soggetti con disabilità; 

b. favorire la realizzazione di interventi volti al potenziamento del patrimonio impiantistico 

sportivo dei Comuni, riconoscendo a tali interventi, tra l’altro, un’importante funzione sociale 

nell’ambito di contesti a maggiore rischio di esclusione sociale e a basso tasso di legalità, 

nonché la capacità di contribuire, in misura integrata con altre iniziative, alla rigenerazione di 

spazi urbani e alla riappropriazione degli stessi da parte delle comunità locali; 

- che con D.D. n.296 del 25.09.2019 si affidava l’incarico professionale per la redazione di progetto 

definitivo ed esecutivo e supporto al R.U.P. per la candidatura a finanziamento dell’avviso sopra 

menzionato per l’intervento denominato “Recupero funzionale del Palazzetto dello Sport Vitulli”, 

in favore dell’ing. Michele Giove; 

- che con deliberazione di G.C. n.157 del 14.10.2019 veniva approvato il progetto 

definitivo/esecutivo, così come  redatto dall’Ing. Michele Giove, per il   “Recupero funzionale del 

Palazzetto dello Sport Vitulli”, dell’importo complessivo di € 100.000,00, da candidare a 

finanziamento nell’ambito del POR PUGLIA 2014-2020 – ASSE IX – AZIONE 9.14”, con il quadro 

tecnico-economico di spesa, articolato come segue: 

A) LAVORI      €  84 030,52  

A1) Corrispettivo dei Lavori    €    83 030,52    

A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso    €      1 000,00    

B) 
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE 

APPALTANTE      €  15 969,48  

B1 Spese generali così ripartite    €      5 882,14    

B2 spese tecniche relative alla progettazione, direzione 

lavori, misure e contabilità, direzione operativa, 

coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione,  e collaudo tecnico-

amministrativo  €     4 201,53      

B3 Incentivo RUP - 2%  €     1 680,61      

B4 Imprevisti e arrotondamenti    €          154,92    

B5 IVA sui lavori A (10%)    €       8 403,05    



 

B6 CNPAIA e IVA su B    €       1 129,37    

B7 Spese per pubblicità e informazione    €          400,00    

  IMPORTO DEL PROGETTO (A+B)      € 100 000,00  

- che con D.D. n.447 del 05.10.2020 veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 

dell’art. 31 del D.Lgs. n.50/2016, il Geom. Vitantonio Porfido, istruttore tecnico in servizio presso il 

settore “Assetto e Tutela del Territorio” di questo ente; 

- che in data 05.10.2020 e 20.10.2020 veniva sottoscritto digitalmente il disciplinare regolante i 

rapporti tra la Regione Puglia ed il Comune di Santeramo in Colle; 

- che con D.D. n.338 del 04.12.2020 si procedeva all’indizione della procedura di gara mediante 

“richiesta di offerta” (RDO), ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020 e art.58 del D.Lgs. 

n.50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dell’appalto dei lavori di “Recupero funzionale del Palazzetto 

dello Sport Vitulli”, per il prezzo a base di gara di € 84.030,52, compreso di € 1.000,00 per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso;  

- che con lettera di invito del 14.12.2020 prot. n. 25810, si avviava apposita procedura di gara 

mediante “Richiesta di Offerta” sul Me.Pa. (RdO n.2714909), ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) 

della L.120/2020 e art.58 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dell’appalto dei lavori di 

“Recupero funzionale del Palazzetto dello Sport Vitulli”, con invito a n.3 (tre) operatori economici, 

abilitati all’attività “Mercato Elettronico”, al catalogo “Lavori di manutenzione – Edili OG1”; 

- che con D.D. n.465 del 29.12.2020 si procedeva all’aggiudicazione definitiva e affidamento dei 

lavori di “Recupero funzionale del Palazzetto dello Sport Vitulli”, giusta procedura di gara tramite 

“Richiesta di Offerta” (RdO) n.2714909, in favore dell’operatore economico “Edil Gatti s.n.c. di 

Gatti Piero e Francesco”, che ha offerto il ribasso del 22,344% sull’importo a base di gara di € 

83.030,52 oltre € 1.000,00 per oneri per la sicurezza e quindi il prezzo netto di € 65.478,18 oltre 

IVA; 

- che con la medesima D.D. n.465 del 29.12.2020 il nuovo quadro tecnico-economico di progetto, a 

seguito del ribasso d’asta, veniva così rideterminato: 

QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO a seguito di gara d’appalto 

1 LAVORI     

1.1 LAVORI (soggetti a ribasso)     €   83.030,52  

1.2 ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)    €     1.000,00  

1.3 RIBASSO D’ASTA DEL 22,344% SU € 83.030,52    €   18.552,34 

1 Totale Importo Lavori al netto del ribasso d’asta+ Oneri per la Sicurezza    €   65.478,18 

2 SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE  

 

  

2.1 I.V.A. sui lavori  10%  €  6.547,82  

2.2 

spese tecniche per progettazione, direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione,  certificato di regolare 

esecuzione    €  8.144,50  

2.3 C.N.P.A.I.A. 4% su 2.2 4%  €     325,78  

2.4 I.V.A. (22% su 2.2+2.3) 22%  €  1.863,46  

2.5 incentivo dipendenti interni art.113 D.Lgs. 50/2016  2%  €  1.680,61  

2.6 spese per pubblicità 

 

 €    400,00  

2.7 imprevisti e lavori in economia – 10% di importo lavori al netto del ribasso    €  6.547,82 

2.8 ECONOMIE    €  9.011,83  

2 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE    €  34.521,82  

IMPORTO TOTALE PROGETTO (1+2)    € 100.000,00  

 



 

- che in data 05.05.2021 veniva stipulato il contratto Rep. n.4925, registrato a Gioia del Colle il 

31.05.2021 al n.24459 serie 1T, con il quale è stato formalizzato l’affidamento dei lavori in oggetto 

alla predetta “Edil Gatti s.n.c. di Gatti Piero e Francesco”; 

- che con verbale del 22.04.2021 i lavori sono stati consegnati all’impresa aggiudicatrice “Edil Gatti 

s.n.c. di Gatti Piero e Francesco”, come da verbale in atti; 

- che in data 22.06.2021 è stata inoltrata, tramite il sistema MIRWEB, la richiesta di erogazione del 

50% a titolo di anticipazione secondo le disposizioni dell’art.7 del disciplinare regolante i rapporti 

tra la Regione Puglia ed il Comune di Santeramo in Colle; 

- che, in seguito all’istanza di liquidazione del I° acconto presentata da questo Ente attraverso il 

sistema informativo MIRWEB, gli Uffici Regionali della “Sezione Amministrazione, Finanza e 

Controllo in Sanità – Sport per Tutti”, con nota AOO_168/PROT/21.10.2021/3077, unitamente ad 

altre integrazioni necessarie per l’approvazione del rendiconto, chiedevano di meglio precisare gli 

importi delle economie rivenienti dai ribassi di gara offerti dagli operatori economici affidatari di 

appalti in quanto dovranno confluire tutti in economie di progetto dell’intervento; 

 

Visto il nuovo quadro tecnico-economico dell’intervento così come di seguito rimodulato in coerenza 

con le prescrizioni degli uffici regionali, approvato con D.D. n.411 del 26.10.2021: 

QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO a seguito di gara d’appalto 

1 LAVORI     

1.1 LAVORI (soggetti a ribasso)     €   83.030,52  

1.2 ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)    €     1.000,00  

1.3 RIBASSO D’ASTA DEL 22,344% SU € 83.030,52    €   18.552,34 

1 Totale Importo Lavori al netto del ribasso d’asta+ Oneri per la Sicurezza    €   65.478,18 

  

   

  

  

   

  

2 SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE  

 

  

2.1 I.V.A. sui lavori  10%  €  6.547,82  

2.2 

spese tecniche per direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza, 

certificato di regolare esecuzione    €  4 201,53 

2.3 C.N.P.A.I.A. 4% su 2.2 4%  €     168,06  

2.4 I.V.A. (22% su 2.2+2.3) 22%  €     961,31  

2.5 incentivo dipendenti interni art.113 D.Lgs. 50/2016  2%  €  1.680,61  

2.6 spese per pubblicità 

 

 €    400,00  

2.7 imprevisti e lavori in economia – 10% di importo lavori al netto del ribasso    €  6.547,82 

2.8 ECONOMIE    €  14.014,67  

2 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE    €  34.521,82  

IMPORTO TOTALE PROGETTO (1+2)    € 100.000,00  

Considerato che con nota del 30.08.2021 la direzione lavori ha trasmesso a questo Ente la “relazione 

tecnica imprevisti in corso d’opera” in cui evidenzia le criticità emerse durante l’esecuzione dei lavori; 

 

Rilevato che le criticità come descritte dalla direzione lavori nella nota sopra menzionata, determinano 

la necessità di variare alcune lavorazioni delle opere previste in progetto, per effetto di situazioni 

impreviste e imprevedibili all’atto della fase progettuale, nonché l’esigenza di apportare alcune 

modifiche finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità; 
 

Preso atto che in seguito all’esecuzione delle opere, in particolare sbancamenti e demolizioni-rimozioni 

varie, sono emerse le seguenti imprevedibilità meglio descritte nella relazione allegata completa anche 

di fotografie:  

- lungo i muri perimetrali della struttura esistente, in corrispondenza dell’ingresso adiacente la zona 

interessata dai lavori di ampliamento, si evidenziano problematiche di disfacimento delle finiture 



 

ad intonaco con evidenti porzioni che presentano distacco dell’intonaco, che si sono generate 

successivamente alla presentazione del progetto, situazione generata successivamente alla 

proposta progettuale (vedi foto 2 e 3 allegate alla relazione della direzione lavori); 

- in corrispondenza di porzioni di muratura della scala si sono ultimamente generete delle lesioni 

verticali che potrebbero creare pericolosi distacchi dovute alla mancata protezione dalle 

intemperie delle murature (vedi foto 1 allegata alla relazione della direzione lavori); 

- in relazione alla pensilina da demolire, si è riscontrato che l’intervento potrebbe causare eccessive 

sollecitazioni sulla struttura per cui, prima di procedere alla demolizione della pensilina, si chiede 

di poter eseguire una prova di carico al fine di valutare l’effettiva necessità di demolirla o di 

proporre in alternativa la riparazione delle finiture superiori (vedi foto 4 allegata alla relazione 

della direzione lavori); 

- durante la fase di preparazione per il riempimento dell’area d’intervento si è riscontrata la rottura 

in più punti della condotta fognaria esterna, per cui risulta indispensabile provvedere alla sua 

riparazione prima di intervenire con i riempimenti ed il collegamento dei nuovi bagni (vedi foto 

5,6,7 e 8 allegate alla relazione della direzione lavori);    

Vista la nota del 26.10.2021 prot. n.23019 con cui questo Settore trasmetteva alla Sezione 

Amministrazione, Finanza e controllo in sanità – Sport per Tutti della Regione Puglia le seguenti 

integrazioni e precisazioni alla richiesta di autorizzazione per l’utilizzo delle economie rinvenienti dai 

ribassi di gara mediante la redazione di perizia di variante: 

 i contenuti e aspetti indicati nella succitata nota della direzione lavori evidenziano che, in corso di 

esecuzione delle opere, si sono verificate le seguenti circostante impreviste e imprevedibili che non 

alterano la natura generale del contratto ai sensi dell’art.106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 

n.50/2016 e s.m.i.: 

- in relazione alla pensilina da demolire, durante le operazioni di demolizione si è riscontrato che 

l’intervento potrebbe causare eccessive sollecitazioni sulla struttura perché non si tratta di 

pensilina a sbalzo ma su gattoni in c.a. delle dimensioni cm 50 x 60, verificata dal tecnico e in 

grado di sopportare i carichi di progetto; la parte di completamento di detta pensilina risulta 

deteriorata tale da causare il distacco di intonaco e delle finiture e, pertanto, si è rilevato che la 

demolizione di detti gattoni potrebbe causare enormi sollecitazioni all’intera struttura. La 

valutazione tecnica fatta dal direttore dei lavori è quella di non demolire i gattoni ma di 

ristrutturare la parte già demolita e le finiture deteriorate previa prova di carico per 

confermare quanto verificato analiticamente dal tecnico; 

- in relazione ai rinvenimenti di sotto servizi la cui puntuale ubicazione, andamento e stato di 

conservazione non era prevedibile in fase di progettazione delle opere, durante la fase di 

preparazione per il riempimento dell’area d’intervento si è riscontrato il danneggiamento in 

più punti della condotta fognaria esterna, per cui risulta indispensabile provvedere alla sua 

riparazione prima di intervenire con i riempimenti ed il collegamento dei costruendi nuovi 

servizi; 

- lungo i muri perimetrali della struttura esistente, in corrispondenza dell’ingresso spettatori 

adiacente la zona interessata dai lavori, si evidenziano problematiche di disfacimento delle 

finiture ad intonaco con evidenti porzioni dello stesso in fase di distacco, che si sono generate 

successivamente alla presentazione del progetto; 

- in corrispondenza delle murature di chiusura della scalinata di accesso spettatori, 

successivamente alla presentazione del progetto, si sono generate delle lesioni verticali che 

potrebbero creare pericolosi distacchi dovute alla mancata protezione dalle intemperie delle 

murature;  

Visto il verbale di sospensione lavori intervenuta in data 16.09.2021, ai sensi dell’art.107 comma 1 del 

D.Lgs. n.50/20116 e s.m.i., art. 10 del D.M.n.49/2018 e art. 16 del C.S.A.; 

Visto che con A.D. n.542/2021 è stata rilasciata la Valutazione di Incidenza ex art.5 del D.P.R. 357/97 e 

s.m.i., livello I “fase di screening” per il progetto indicato in oggetto da parte del Servizio VIA e VINCA 

della Regione Puglia; 

Considerato che, per il recepimento delle criticità evidenziate emerse durante l’esecuzione delle opere, 

la direzione lavori, con PEC del 29.12.2021 ha trasmesso la perizia di variante che risulta costituita dai 

seguenti elaborati tecnici: 

- relazione tecnica 

- atto di sottomissione 

- quadro economico 

- planimetrie – stralci 



 

- inquadramento territoriale di zona 

- planimetria generale area di intervento 

- planimetria con indicazione degli interventi 

- pianta piano terra – progetto 

- pianta piano terra esterna – progetto 

- pianta copertura – progetto 

- computo metrico 

- quadro comparativo 

- elenco prezzi unitari – analisi prezzi 

- cronoprogramma 
 
e del seguente nuovo quadro tecnico-economico di spesa: 

QUADRO ECONOMICO 

1 LAVORI     

1.1 LAVORI (soggetti a ribasso)     €   107.609,82  

1.2 ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)    €     1.000,00  

1.3 RIBASSO D’ASTA DEL 22,344% SU € 107.609,82    €   24.044,34 

1 Totale Importo Lavori al netto del ribasso d’asta+ Oneri per la Sicurezza    €   84.565,48 

  

   

  

  

   

  

2 SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE  

 

  

2.1 I.V.A. sui lavori  10%  €  8.456,55  

2.2 

spese tecniche per direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza, 

certificato di regolare esecuzione    €  4 201,53 

2.3 C.N.P.A.I.A. 4% su 2.2 4%  €     168,06  

2.4 I.V.A. (22% su 2.2+2.3) 22%  €     961,31  

2.5 incentivo dipendenti interni art.113 D.Lgs. 50/2016  2%  €  2.172,20  

2.6 spese per pubblicità 

 

 €    400,00  

2.7 imprevisti e lavori in economia – 10% di importo lavori al netto del ribasso   - 

2.8 ECONOMIE rivenienti dai ribassi di gara    €  14.014,67  

2 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE    €  30.374,32  

IMPORTO TOTALE PROGETTO (1+2)    € 114.939,80  

Preso atto 

- che la perizia di variante prevede un aumento dell’importo contrattuale di € 19.087,30, pari al 

29,15% dell’iniziale importo contrattuale aggiudicato al netto del ribasso d’asta del 22,344%, oltre 

IVA come per legge, come si evince dal confronto dei quadri economici di aggiudicazione e di 

variante; 

- che il suddetto importo trova piena copertura finanziaria mediante utilizzo della  voce “imprevisti” 

del quadro tecnico-economico rideterminato a seguito di gara d’appalto per l’affidamento dei 

lavori, giusta D.D. n.411 del 26.10.2021 in premessa citata e mediante utilizzo di fondi comunali; 

 

Vista l’apposita relazione redatta dalla Direzione Lavori in cui vengono indicati i motivi della redazione 

del progetto di variante per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si 

interviene verificatisi in corso d’opera e di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase 

progettuale, ai sensi dell’art.106 comma 1 lettera c) e per opere supplementari e/o complementari ai sensi 

dell’art.106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

 

Preso atto che l’Ing. Michele Giove, in qualità di Direttore dei Lavori, incaricato della redazione del 

progetto di variante sopra menzionato, ha rappresentato nella propria relazione tecnica che le variazioni 

rientrano tra quelle previste dall’art.106 comma 1 lettera c) e lettera b) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., è 

rispondente ai requisiti minimi prestazionali stabiliti nel progetto esecutivo posto a base di gara, 



 

perseguendo le medesime finalità che si rendono necessarie per dar corso a quella parte dei lavori non 

eseguibili del progetto esecutivo approvato; 

 
Accertato, quindi, che le variazioni previste rientrano tra quelle ammissibili ai sensi dell’art.106 comma 

1 lettera c) e lettera b) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nei limiti di importo previsti per legge, per motivi 

imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale, indicati in premessa e, pertanto, sono ammesse, 

nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, non comportando modifiche sostanziali e possono ritenersi 

assentibili; 

 

Visto che per i lavori in variante è stato redatto giusto schema di atto di sottomissione e verbale di 

concordamento nuovi prezzi, come disposto dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, con la relativa 

sottoscrizione l’operatore economico ha accettato di eseguire i lavori aggiuntivi agli stessi patti e 

condizioni del contratto principale mediante una proroga di giorni 30 (trenta) che si aggiungono al tempo 

utile che residua dal contratto principale; 

 

Ritenuto, conseguentemente, di dover provvedere con sollecitudine all’approvazione della perizia di 

variante in argomento per le seguenti motivazioni: 

- l’imminente scadenza fissata dalla Regione Puglia per la chiusura dell’intervento, ivi compresa la 

rendicontazione e la consegna della documentazione finale, pena la revoca del progetto con 

richiesta di restituzione del contributo fino al momento erogato;  

- evitare l’insorgere di cause che possano portare a progetti e/o interventi incompiuti e, dunque, non 

utilizzabili dalla collettività con gravi danni all’erario pubblico; 

 

Acquisito sulla perizia di variante predetta il giudizio di ammissibilità ai sensi dell’art. 106 comma 1 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da parte del R.U.P. mediante la sottoscrizione della presente proposta di 

deliberazione; 

Acquisiti i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.49 del 

D.Lgs.n°267/2000 e s.m.i., dal dirigente del Settore “Assetto, Tutela del Territorio, Opere Pubbliche e 

Patrimonio” e dal Dirigente del Settore Finanziario;  

Vista la Legge n.120/2020; 

Visto il D.Lgs.n°50/2016 e ss.mm.ii.; 

Visto il D.P.R. n°207/2010; 

Visto il D.Lgs.n°267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

 
SI PROPONE 

 

1. di prendere atto e fare proprio quanto sopra premesso e riportato che costituisce parte integrale e 

sostanziale del presente provvedimento; 

 
2. di approvare la perizia di variante in corso d’opera predisposta dalla Direzione Lavori per 

l’intervento indicato in oggetto, dandosi atto che la predetta variante prevede un incremento 

contrattuale di € 19.087,30, composta dai seguenti elaborati tecnici:  

- relazione tecnica 

- atto di sottomissione 

- quadro economico 

- planimetrie – stralci 

- inquadramento territoriale di zona 

- planimetria generale area di intervento 

- planimetria con indicazione degli interventi 

- pianta piano terra – progetto 

- pianta piano terra esterna – progetto 

- pianta copertura – progetto 

- computo metrico 

- quadro comparativo 

- elenco prezzi unitari – analisi prezzi 

- cronoprogramma 

 

e del seguente nuovo quadro tecnico-economico di spesa: 

 

 



 

QUADRO ECONOMICO 

1 LAVORI     

1.1 LAVORI (soggetti a ribasso)     €   107.609,82  

1.2 ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)    €     1.000,00  

1.3 RIBASSO D’ASTA DEL 22,344% SU € 107.609,82    €   24.044,34 

1 Totale Importo Lavori al netto del ribasso d’asta+ Oneri per la Sicurezza    €   84.565,48 

  

   

  

  

   

  

2 SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE  

 

  

2.1 I.V.A. sui lavori  10%  €  8.456,55  

2.2 

spese tecniche per direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza, 

certificato di regolare esecuzione    €  4 201,53 

2.3 C.N.P.A.I.A. 4% su 2.2 4%  €     168,06  

2.4 I.V.A. (22% su 2.2+2.3) 22%  €     961,31  

2.5 incentivo dipendenti interni art.113 D.Lgs. 50/2016  2%  €  2.172,20  

2.6 spese per pubblicità 

 

 €    400,00  

2.7 imprevisti e lavori in economia – 10% di importo lavori al netto del ribasso   - 

2.8 ECONOMIE rivenienti dai ribassi di gara    €  14.014,67  

2 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE    €  30.374,32  

IMPORTO TOTALE PROGETTO (1+2)    € 114.939,80  

 

3. di prendere atto che il suddetto importo trova piena copertura finanziaria mediante utilizzo 

della  voce “imprevisti” del quadro tecnico-economico rideterminato a seguito di gara d’appalto 

per l’affidamento dei lavori, giusta D.D. n.411 del 26.10.2021 in premessa citata e mediante 

utilizzo di fondi comunali; 

 
4. di prendere atto, inoltre, che l’importo complessivo del progetto di variante sopra menzionato 

pari ad € 114.939,80 è finanziato per € 85.985,33 dal POR PUGLIA 2014-2020 – ASSE IX – 

AZIONE 9.14, giusto disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia ed il Comune di 

Santeramo in Colle sottoscritto in data 05.10.2020 e 20.10.2020, dopo aver acquisito il parere di 

ammissibilità della Regione Puglia ente finanziatore dell’intervento, per € 14.939,80 con fondi 

comunali da imputare al cap PEG 2613 del bilancio 2021/2023 annualità 2021 ed € 14.014,67 

risultano economie rivenienti dai ribassi offerti in sede di gara che rimangono nella disponibilità 

della Regione Puglia; 

 
5. di prendere atto dello schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi 

prezzi, come disposto dall’art.106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che, con la relativa 

sottoscrizione l’operatore economico ha accettato di eseguire i lavori aggiuntivi agli stessi patti 

e condizioni del contratto principale mediante una proroga di giorni 30 (trenta) che si 

aggiungono al tempo utile che residua dal contratto principale; 

 
6. di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Assetto, Tutela del Territorio, 

Opere Pubbliche e Patrimonio ed al R.U.P. per dare corso agli adempimenti consequenziali 

previsti dalla vigente normativa, ivi inclusa la trasmissione, comprensiva della presente 

deliberazione, della perizia approvata agli uffici della Regione Puglia competenti; 

 
7. di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del D.Lgs.n°267 del 18.08.2000 e s.m.i.. 

 

****************************** 



 

 

Il Responsabile incaricato dichiara chiusa l’istruttoria su indirizzo del dirigente. 

lì,  29.12.2021                 

                                                                                  f.to Geom. Vitantonio Porfido 

************************************ 

 

PARERI OBBLIGATORI 

Ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

REGOLARITA’ TECNICA: Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole e si attesta la regolarità e 

la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147/bis, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000. 

lì,  29.12.2021      

                IL DIRIGENTE DEL SETTORE ASSETTO, 

                 TUTELA DEL TERRITORIO, 

        OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO 

                                          f.to  Ing. Rocco Porfido 

 

 

REGOLARITA’ CONTABILE: Si esprime parere di regolarità contabile favorevole con specifico 

riferimento all’art.147/bis, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000. 

Lì,  29.12.2021 

                   IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO 

        f.to Dott.ssa Rosaria Baldassarre 
 

 

 



 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che, letto e confermato, viene sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE 
L’ASSESSORE ANZIANO F.to Fabrizio Flavio BALDASSARRE IL VICE SEGRETARIO GENERALE     
F.to Giuseppe V.E. FRACCALVIERI F.to Rosaria BALDASSARRE 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione, in data odierna: 
 
 

X 
viene  pubblicata  all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art 124, del D. Lgs. n.  

267/2000; 

 
X 

viene trasmessa in elenco, con nota prot. n.   1225                    , ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 
D.Lgs. n. 267/2000; 

 
 

       Dalla Residenza Comunale, lì 17.01.2022 

 

 

IL MESSO COMUNALE 
f.to Andrea DISANTO 

 L’INCARICATO 
F.to Giuseppe NUZZOLESE 

 

_______________________________________________________________________________________________   

 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo ed è composta da n. 10 pagine inclusa la presente. 
 
 
Dalla Residenza Comunale, lì 17.01.2022 
                                L’INCARICATO   

                 Giuseppe NUZZOLESE 

                                                                                                                                                     

 
 
 
  

ESEGUIBILITÁ 
L’incaricato, visti gli atti d’ufficio DICHIARATA IMMEDIATAMENTE 

ESEGUIBILE 
 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione: 
 

X E’ stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. 267/2000, dall’Organo 
deliberante; 
 

o NON è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. 267/2000; 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ 
 

Certifico, io sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la suesposta deliberazione è stata 
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, senza riportare nei primi dieci 
giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenze, per cui È DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell’art. 
134, comma 3, T.U. D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Dalla Residenza Comunale, lì __________________ 
 
 
IL MESSO COMUNALE  L’INCARICATO  
  Andrea DISANTO Giuseppe NUZZOLESE  


